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Predecessor pada Microsoft Project

1. Teori Singkat

Predecessor
Predecessor adalah hubungan antar task/aktivitas dalam satu proyek, yang artinya jika satu task/aktivitas mengalami perubahan waktu maka otomatis task/aktivitas yang lainnya juga akan ikut berubah.

Hubungan Antar Task
Ada 4 macam hubungan antar task dalam Microsoft Project dan dalam management project secara umum:
· FS: Finish to Start ==> Pekerjaan '2' bisa dimulai setelah pekerjaan '1' selesai. 
[image: ]
· FF: Finish to Finish ==> Pekerjaan '1' dan '2' selesai secara bersamaan.
[image: ]
· SS: Start to Start ==> Pekerjaan '1' dan '2' dimulai secara bersamaan.
[image: ]
· SF: Start to Finish ==> Pekerjaan '1' baru bisa selesai jika pekerjaan '2' sudah dimulai.
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Lag & Lead Time
Dalam pengerjaan sebuah proyek terkadang ada jeda waktu antar satu tugas ke tugas berikutnya, bisa berupa jeda waktu atau overlap. Seperti contoh berikut ini. Pekerjaan pengecoran lantai dengan pemasangan keramik tidak dapat dikerjakan secara langsung, karena tidak mungkin setelah dilakukan pengecoran dapat langsung dilakukan pemasangan keramik, untuk itu diperlukan jeda waktu antara pengecoran dengan pemasangan keramik.
Contoh kasus: Pekerjaan A berdurasi 8 hari, Pekerjaan B berdurasi 4 hari.

Lag Time
Jeda waktu antara pekerjaan A dengan pekerjaan B. Misalnya pekerjaan B dimulai setelah 3 hari pekerjaan A selesai, maka pada kolom Predecessor pekerjaan B kita isi dengan "1FS+3" (1 adalah posisi baris pekerjaan A di Microsoft Project, FS untuk notasi Finish to Start, +3 adalah untuk meletakan jeda waktu antara pekerjaan A dengan B dalam kasus ini berarti 3 hari).
[image: ]

Lead Time
Overlap waktu antara pekerjaan A dengan pekerjaan B. Misalnya pekerjaan B dimulai 2 hari sebelum pekerjaan A selesai, maka pada kolom Predecessor pekerjaan B kita isi dengan "1FS-3" (-3 adalah notasi untuk overlap 3 hari, atau tanggal selesai pekerjaan A dikurangi 3 hari).
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2. Alat dan Bahan
Hardware	: Laptop/PC
Software	: Microsoft Project

3. Elemen Kompetensi
a. Latihan pertama
Buatlah 12 Task dimana dari setiap Task pada file proyek tersebut mengadaptasi hubungan FS, FF, SS, dan SF. Lalu adaptasikan juga 2 Lag Time pada 4 task berbeda serta adaptasikan juga 2 Lead Time pada 4 task yang berbeda

Screenshot
	



4. Soal Latihan
Soal:
1. Hubungan yang dimulai secara bersamaan dinamakan sebagai?
2. Dalam beberapa kasus kita sering mengalami keterlambatan dan tidak sesuai jadwal, apa nama konsep tersebut dalam Microsoft Project?
Jawaban:
1. 
2. 
5. Kesimpulan
(Isi Dengan Kesimpulan Anda Minimal 2 Baris)






6. Cek List

	No
	Elemen Kompetensi
	Penyelesaian

	
	
	Selesai
	Tidak Selesai

	1.
	Latihan Pertama
	· 
	

	2.
	Latihan Kedua
	· 
	



7. Formulir Umpan Balik

	No
	Elemen Kompetensi
	Waktu Pengerjaan
	Kriteria

	1.
	Latihan Pertama
	45 Menit
	1

	2.
	Latihan Kedua
	45 Menit
	1



Keterangan:

1. Menarik
2. Baik
3. Cukup
4. Kurang
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